План-график проведения Всероссийской Акции
«100 великих предпринимателей и меценатов России»

Мероприятие		2014 год			2015 год											
		Октябрь	**Ноябрь**	**Декабрь**	**Январь**	**Февраль**	**Март**	**Апрель**	**Май**	**Июнь**	**Июль**	**Август**	**Сентябрь**	**Октябрь**	**Ноябрь**	**Декабрь**
Формирование в регионах рабочих органов по проведению конкурса, Жюри																
Старт Акции		**20 октября**														
Сроки проведения Акции		**С 20 октября 2014 года по 31 декабря 2015 года**														
Этап 1: Подготовка и проведение Акции	Организационная работа по сбору заявок	**С 20 октября 2014 года по 30ноября 2015 года**														
	Составление списка номинантов, систематизация и рассмотрение заявок										**01 июля – 31 декабря 2015 года**					
Этап 2: Проведение Акции и подведение её итогов	Проведение открытого он-лайн голосования															
	Проведение экспертного отбора номинантов															
	Утверждение итогового списка, объявление результатов Акции															
Подведение итогов, награждение победителей																